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The German version of this standard shall be taken as authorita-

tive. No guarantee can be given with respect to the English trans-

lation.
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Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter Be-
achtung der Vorgaben und Empfehlungen der Richt-
linie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der 
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der 
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, 
sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser VDI-Richtlinie ist unter Wahrung 
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenz-
bedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in den 
VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser 
VDI-Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Eine Liste der aktuell verfügbaren Blätter dieser 
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter 
www.vdi.de/2710.

Einleitung

Zur Erreichung der vertraglich vereinbarten Leistun-
gen soll der Wille des Auftraggebers (AG) und des 
Auftragnehmers (AN) zu einer engen fachlichen Zu-
sammenarbeit durch ein partnerschaftliches Verhal-
ten und gegenseitige Rücksichtnahme zum Ausdruck 
gebracht werden.

1 Anwendungsbereich

Das Ziel einer Abnahme ist die Bestätigung der män-
gelfreien Erfüllung der zwischen AG und AN ge-
schlossenen Verträge über Lieferungen und Leistun-
gen unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. 
Ungenaue und fehlerhafte Formulierungen in Aufträ-
gen führen insbesondere bei komplexen fahrerlosen 
Transportsystemen zu Unsicherheiten während der 
gesamten Phase der Abwicklung, von der Auftragser-
teilung bis zur endgültigen Abnahme der Lieferun-
gen und Leistungen. Diese Unsicherheiten verursa-
chen auf beiden Seiten vermeidbare Schwierigkeiten 
und Kosten.

Diese Richtlinie beschreibt Gesichtspunkte und Re-
geln, die bei der Lieferung von fahrerlosen Transport-
systemen zu beachten sind. Dabei werden auch die 
wichtigsten technischen Aspekte betrachtet, die be-
reits zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe zu berück-
sichtigen sind, um eine reibungslose Abnahme zu er-
möglichen. Diese Richtlinie kann daher als Anleitung 
für die Durchführung der Abnahmeschritte genutzt 
werden.

Preliminary note

The content of this standard has been developed in 
strict accordance with the requirements and recom-
mendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprinting, 
reproduction (photocopying, micro copying), storage 
in data processing systems and translation, either of 
the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of copy-
right is permitted subject to the licensing conditions 
specified in the VDI Notices (www.vdi.de/richtlinien). 

We wish to express our gratitude to all honorary con-
tributors to this standard.

A catalogue of all available parts of this series of 
standards can be accessed on the internet at 
www.vdi.de/2710.

Introduction

For the sake of fulfilling the contractual obligations, 
the purchaser and the supplier should express their 
will to closely cooperate in the technical field by 
working together as partners and showing considera-
tion for each other. 

1 Scope

The aim of acceptance is to verify that the contracts 
for supplies and services as concluded between pur-
chaser and supplier have been complied with free 
from defects and observing legal regulations. Vague 
and flawed wording in purchase orders, in particular 
for complex automated guided vehicle systems, leads 
to uncertainties during the entire period of process-
ing, from order placement up to the final acceptance 
of the supplies and services. These uncertainties 
cause avoidable difficulties and costs on both sides. 
 

This standard describes aspects and rules to be con-
sidered in supplying automated guided vehicle sys-
tems. This includes the most important technical as-
pects which shall be taken into account as early as the 
order is placed to allow an acceptance without any 
problems. This standard may therefore be used as in-
structions for the execution of the acceptance steps. 
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