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Vorbemerkung

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der
Richtlinie VDI 1000.

Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Ubersetzung, jeweils auszugsweise oder vollstin-
dig, sind vorbehalten.

Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung
des Urheberrechts und unter Beachtung der Li-
zenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in
den VDI-Merkblittern geregelt sind, moglich.

Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

Eine Liste der aktuell verfiigbaren Blétter dieser
Richtlinienreihe ist im Internet abrufbar unter
www.vdi.de/5200.

Einleitung

Im Rahmen der Fabrikplanung miissen Entschei-
dungen zwischen Planungsvarianten im Hinblick
auf deren Wirtschaftlichkeit getroffen werden.
Hierbei unterstiitzt die erweiterte Wirtschaftlich-
keitsrechnung (EWR). Bei der Bewertung der
Wirtschaftlichkeit von Varianten sind viele rele-
vante ZielgroBen bislang nicht monetir quantifi-
zierbar. Die Erfiillung solcher ZielgroBBen kann
héufig nur in Form eines Nutzens in der Entschei-
dungsfindung beriicksichtigt werden. Zielsetzung
der EWR ist es daher, simtliche ZielgroBBen einer
monetdren Bewertung zuzufiihren. Dazu werden
die aus der Betriebswirtschaftslehre stammenden
Wirtschaftlichkeitsrechnungen fiir die Fabrikpla-
nung erweitert. Planungsvarianten konnen dadurch
einer umfassenden, wirtschaftlichen Bewertung
unterzogen werden. Die VDI-Arbeitsgruppe
»EWR® entwickelte dabei einen Handlungsleitfa-
den, auf dessen Ergebnissen nachstehende Richtli-
nie basiert. Zunéchst werden dafiir die Grundlagen
der EWR vorgestellt. Danach werden der Aufbau
und die Ablaufschritte der EWR beschrieben.

1 Anwendungsbereich

Die in dieser Richtlinie festgelegten Begriffe und
Vorgehensweisen sind geeignet fiir die Planung
von Fabriken im Allgemeinen. Sie richtet sich an
firmeninterne und firmenexterne Planer sowie
Auftraggeber von Fabrikplanungsprojekten. Sie
unterstiitzt ein methodisches Planungsvorgehen
und eine zielgerichtete Auswahl von Planungsleis-
tungen.

Ausgehend von den unterschiedlichen Planungsfal-
len Neubau, Erweiterung, Umstrukturierung und

Alle Rechte vorbehalten © Verein Deutscher Ingenieure e.V., Disseldorf 2016

Preliminary note

The content of this standard has been developed in
strict accordance with the requirements and rec-
ommendations of the standard VDI 1000.

All rights are reserved, including those of reprint-
ing, reproduction (photocopying, micro copying),
storage in data processing systems and translation,
either of the full text or of extracts.

The use of this standard without infringement of
copyright is permitted subject to the licensing con-
ditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the
VDI Notices.

We wish to express our gratitude to all honorary
contributors to this standard.

A catalogue of all available parts of this series of
standards can be accessed on the Internet at
www.vdi.de/5200.

Introduction

In the framework of factory planning, choices must
be made among planning variants regarding their
cost-effectiveness. This can be supported by en-
hanced economic evaluation (erweiterte
Wirtschaftlichkeitsrechnung — EWR). In evalua-
tions of the economic viability of variants, many
relevant target values are not yet quantifiable in
monetary terms. The achievement of such target
values can frequently only be accounted for as an
added benefit during decision-making. It is there-
fore the aim of EWR to make all target values ac-
cessible to a monetary evaluation. For this, the
instrument of economic evaluation that is normally
used in business economics, is enhanced to make it
usable in factory planning. This will allow us to
submit planning variants to a comprehensive eco-
nomic evaluation. The VDI working group “EWR”
has developed a working guide on which this
standard is based. First, this standard introduces
the fundamentals of EWR. Then, it details the
structure and procedural sequence of EWR.

1 Scope

The terms and procedures defined in this standard
are applicable to factory planning in general. The
standard is intended for planners inside or outside
the company or for purchasers in factory planning
projects. It supports a methodical approach to
planning and an objective-oriented selection of
planning services.

Depending on the planning case (construction,
expansion, restructuring, or dismantling), different
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Riickbau wird die EWR mit unterschiedlichem
Umfang eingesetzt. Wéhrend am Ende eines Pla-
nungsprozesses die Auswahl der Préiferenzvariante
im Vordergrund steht, ist die Bewertung von Pla-
nungsvarianten eine wesentliche planungsbeglei-
tende Aufgabe mit steigendem Umfang im Verlauf
des Planungsfortschritts.

2 Normative Verweise
Die folgenden zitierten Dokumente sind fiir die
Anwendung dieser Richtlinie erforderlich:

DIN 276-1:2008-12 Kosten im Bauwesen; Teil 1:
Hochbau

VDI 5200 Blatt 1:2011-02  Fabrikplanung; Pla-
nungsvorgehen

VDI 5200 Blatt 4 / Part 4 -3-

extents of EWR are used. While the selection of
the preferred planning variant is at the ultimate
focus of the planning process, evaluation of plan-
ning variants is a key concomitant task, and its
volume increases as the planning progresses.

2 Normative references

The following referenced documents are indispen-

sable for the application of this standard:

DIN 276-1:2008-12 Building costs; Part 1: Build-
Ing construction

VDI 5200 Part 1:2011-02 Factory planning; Plan-
ning procedures
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